
Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Purku 1.3.2025- 31.12.2025
Maisemointi Q2/2026

Purku 1.1.2026- 31.12.2026
Maisemointi Q2/2027

Purku 1.1.2028- 30.6.2029

Liite 4, Hankealueella sijaitsevat purettavat purkuvaiheet 1-3 ja kulkuyhteydet purkutöiden aikana säilytettäviin 
rakennuksiin

murskausalue Betonimurskeen ja tiilen 
välivarastointialue

Väliaikainen kulkuyhteys 
säilytettäville 
rakennuksille


