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1. Vaasan julkisen taiteen periaatteet 

Vaasan kaupungin julkisen taiteen periaatteet ja prosessikuvaus on saanut alkunsa tarpeesta saada 

kuvatuksi selkeästi työvaiheet ja vastuutahot, jotka julkisen taiteen hankintaan ja taideteoksen elinkaareen 

liittyvät. 

Julkinen taide on merkityksellinen osa Vaasan kaupunkikuvaa. Julkista taidetta on hankittu Vaasassa eri 

toimijoiden ja projektien kautta. Vaasassa taide on mukana uusien alueiden suunnittelussa sekä vanhojen 

alueiden uudistushankkeissa. Sen lisäksi taidetta hankitaan kaupungin ja rakennetun ympäristön 

kaunistamiseksi sekä harkinnan mukaan tärkeiksi koettujen asioiden muistamiseksi. Julkinen taide on 

sidoksissa kaupunkistrategiassa hyvinvoiviin ja onnellisiin kuntalaisiin, turvalliseen kaupunkiin, sekä 

viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on mm. taiteen keinoin lisätä kiinnostavia ja 

viihtyisiä kaupunkitiloja, taiteen saavutettavuutta sekä taiteilijoiden työllistymistä. Julkisen taiteen 

periaatteiden laadinta, prosenttiperiaatteen toteuttaminen sekä kaupunkiympäristön viihtyisyyden 

lisääminen (katu)taiteen keinoin, on myös nostettu kaupungin kulttuuri- ja liikuntaohjelmassa (v. 2020-

2025) esiin toimenpiteinä.   

Kuvaus kirjaa auki Vaasan kaupungin julkisen taiteen hankinnan prosessia ja luo yhteiset käytännöt 

kaupungin yksiköiden välillä julkisen taiteen toteuttamisessa ja ylläpidossa. Prosessikuvauksen tavoite on 

selkeyttää julkisen taiteen parissa työskentelevien toimijoiden roolia (kuka hankkii, hoitaa, vastaa ja 

rahoittaa) sekä esitellä toiminta- ja yhteistyömalleja julkisen taiteeseen liittyen. 

Vaasan kaupungissa on useita toimijoita, jotka hankkivat julkista taidetta. Sitä hankitaan mm. kaupungin 

kulttuuripalveluiden ja museoiden sekä kaupunkisuunnittelun ja rakennushankkeiden kautta. Kaupungin 

suunnittelu- ja rakennushankkeisiin museo osallistuu usein taideasiantuntijan roolissa.  Tämän lisäksi 

Vaasassa on yksityisiä toimijoita, kuten yrittäjät, seurat, yhdistykset tai taloyhtiöt, jotka hankkivat taidetta 

itsenäisesti.  

Julkisen taiteen hankinnan prosessikuvauksen tarkoitus on toimia myös oppaana Pohjanmaan kunnille 

julkisen taiteen hankinnoissa ja hoidossa. Prosessikuvauksen ohjeet on laadittu alueellisen vastuumuseon 

julkisen taiteen edistämistehtävän mukaisesti tukemaan kaikkia alueella taidehankintoihin osallistuvia 

tahoja. Aluevastuumuseo tarjoaa kunnille ohjausta ja neuvonta hankintamenetelmien, rahoituksen, 

ylläpidon, huollon ja taiteilijasopimusten kanssa sekä taideasiantuntijan tukea hankintapäätöksissä. 

Pohjanmaan museon konservaattorilla on laaja kokemus taiteen ylläpidosta ja materiaalien ja tekniikoiden 

vaatimista huoltotoimenpiteistä. Konservaattorit tarjoavat mahdollisuuksien mukaan ylläpitoneuvontaa ja 

tarvittaessa eri alojen ammattilaisten yhteystietoja.    

 

2. Mitä julkinen taide on? 

Julkinen taide sijaitsee avoimessa tai puoliavoimessa julkisessa tilassa, se voi olla rakennukseen integroitu 

tai rakennuksesta erillinen elementti. Julkinen taide on yksityisellä tai julkisella rahoituksella kustannettu. 

Julkinen taide voi olla pitkäaikaista tai väliaikaista. Julkinen taide tarkoittaa esimerkiksi veistoksia, 

seinämaalauksia, valotaidetta, performansseja, työpajoja, julkisivumateriaaleihin upotettuja kuva-aiheita, 

videoprojisointeja, äänitaidetta, muotoiltuja kadunkalusteita tai opasteita, jotka ovat kaikkien saatavilla 

ilman pääsymaksua ja aukioloaikoja.  
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Laila Pullinen: Sibylla, 2003. Sisäsatama, Vaasa. Kuva: Silvia Rinne, Vaasan museot 

 

3. Julkisen taiteen hankintojen nykytila Vaasassa 

Vaasan kaupungilla oli 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa käytössä nk. prosenttiperiaate, jolloin uusiin 

kunnallisiin rakennuksiin hankittiin taidetta prosentilla rakennuskustannuksista. Tällä hetkellä 

prosenttiperiaate ei ole Vaasassa säännöllisessä käytössä ja hankintojen rahoitus tulee usein ulkopuolisista 

lähteistä, kuten paikallisilta säätiöiltä ja rahastoilta. 

Julkista taidetta hankkivat monet tahot. Osa teoksista hankitaan kuntatekniikan, kulttuuripalveluiden ja 

museon yhteistyönä. Toiset teokset päätyvät kaupunkikuvaan yksityisten tahojen kautta. Julkisista 

taideteoksista vain osa päätyy Vaasan museoiden taidekokoelmaan, vaikka museo on mukana 

valintaprosessissa taideasiantuntijana. Julkisen taiteen hankinnat tehdään museon kokoelmaohjelman 

linjausten mukaan ja ohjelma määrittelee myös lahjoitusten vastaanottoa. 

Vaasassa on myös taidehankkeita, joita varten on perustettu taidetoimikunta. Näissä museolta ei 

välttämättä ole aina asiantuntijaedustusta paikalla. Tällainen hanke oli esimerkiksi Vaasan keskussairaalan 

H-talo (2020-2022). Vaasassa on myös taidehankkeita, joissa kaupungin edustajaa, kuten museon 

taideasiantuntijaa, ei ole mukana. Tällainen on ollut esimerkiksi Liisanlehdon kiertoliittymän teos (2024).  

Suotavaa olisi, että hankintoja tekevät tahot vähintään informoisivat museota hankkeistaan, sillä julkiseen 

kaupunkitilaan tulevasta kuvataiteesta ja muistomerkeistä useimmiten ensimmäiseksi kysytään museolta. 
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Jos museolla ei ole tietoa hankkeista, ei se myöskään voi ohjata kysyjää eteenpäin. Lisäksi museon 

tehtävänä on dokumentoida toimialueellaan olevia taiteellisia hankkeita ja kohteita. Huomionarvoista on 

myös se, että tällaiset teokset eivät kuulu museon kunnossapitovelvoitteen alle. 

 

3.1. Julkinen taide Vaasan museoiden kokoelmissa 

Vaasan kaupungissa ja sen historiassa taiteella on poikkeuksellisen voimakas asema. Kaupungin kokoon ja 

sijaintiin nähden Vaasassa on ollut lukuisia taiteen ja kulttuurihistoriallisen esineistön keräilijöitä. Keräilijät 

muodostavat myös ajallisesti mielenkiintoisen jatkumon, sillä harrastus ei suinkaan ole sammunut tällä 

alueella. Esimerkiksi Karl Hedman, Frithjof Tikanoja, Simo Kuntsi ja Lars Swanljung ovat merkittävien 

kokoelmien taustahahmoja. Voi mainita myös keräilijä Herman Fritiof Antellin 1800-luvun loppupuolelta, 

joka toimi Vaasassa, mutta lahjoitti kokoelmansa Kansallisgalleriaan. 

Taidekokoelmat ovat laadukkaat ja ne sisältävät niin kotimaista kuin ulkomaista aineistoa. Ne tarjoavat 

taidehistoriallisesti mielenkiintoisen mahdollisuuden tutustua taiteeseen ja kulttuurihistoriaan 1600–2020-

lukujen välillä. Taiteen keräilijät ja mesenaatit jättivät vahvan kulttuurikaupungin perinnön Vaasaan, jota 

julkisen taiteen hankkeilla on melkeinpä velvollisuus jatkaa.  

Vaasan kaupungin julkista taidetta on vaikea luonnehtia yhden kokoelman kautta. Vaasan kaupungin 

taidekokoelma ei nimittäin kata kaikkia kaupungin julkisia taideteoksia. Aluksi Vaasan kaupunki rahoitti 

osaksi tai kokonaan julkisen taiteen hankintoja. Kaupunki osallistui esimerkiksi Emil Wikströmiltä tilatun 

Zacharias Topeliuksen muistomerkin (paljastettu 1915) rahoittamiseen. Varhaisiin maalaustaiteen 

hankintoihin kuuluu kaupungintaloon vuonna 1913 ostettu Eero Järnefeltin teos Taiteilijan vaimo Saimi ja 

tytär Sara puutarhassa (1911). Lahjoituksena Vaasan Höyrymyllyn taiderahastolta kaupunki sai vuonna 

1920 Wilho Sjöströmiltä tilatun muotokuvan Carl Gustaf Emil Mannerheimista sijoitettavaksi 

kaupungintalon juhlasaliin.  

Kaupunginkirjastoon sijoitettiin pitkäksi aikaa osa Vaasan taideyhdistyksen kokoelmasta. Näitä teoksia ei 

kuitenkaan ollut hankittu varsinaisesti julkisen taiteen näkökulmasta, vaan tulevaa Vaasan kaupungin 

taidemuseon kokoelmaa varten. Kirjastoihin ja kouluihin sijoitettavat tai niiden lähiympäristöön 

toteutettavat taideteokset nousivat julkisen taiteen hankinnoissa esiin etenkin 1970-luvulta lähtien.  

Monessa julkisessa taideteoksessa on merikaupungille sopivasti mukana myös vesielementti. Wäinö 

Aaltosen suunnittelema Luotsi (1959), Eero Hiirosen Merituuli (1979) ja Erkki Kannoston teoksissa Syvä jano 

ja Matkakuume (2005) ovat vettä hyödyntäviä teoksia. Tekstiilitaidetta ryhdyttiin hankkimaan veistosten ja 

maalausten rinnalla 1960-luvulla. Oili Mäen Hiljaisuuden meri (1968) kuului aikanaan Suomen kookkaimpiin 

julkisiin tekstiiliteoksiin. 

Liike ja valo toteutuvat vaikuttavalla tavalla kaupungin liikekeskustaan hankitussa Jaakko Niemelän 

Gridlock-teoksessa (2006). Valaistus kuuluukin olennaisesti viimeisimpiin julkisen taiteen teoksiin, kuten 

Kirsi Kaulasen suunnittelemaan De Geer -teokseen (2021), joka sijaitsee Hietalahden kiertoliittymässä. Sen 

muotokieli sai vaikutteensa Unescon maailmaperintökohteen geologisista degeer-muodostelmista. 

Viime vuosikymmeninä julkisen taiteen hankintoja ovat mahdollistaneet muun muassa Karl ja Elin 

Hedmanin säätiö sekä Veljekset Gröndahlin säätiö. Niiden ansiosta Vaasaan on voitu hankkia lukuisia 

julkisia veistoksia sekä maalauksia sijoitettaviksi eri kohteisiin, kuten kirjastoihin, kouluihin ja teatteriin. 

Myös kaupunki on osallistunut hankintojen rahoittamiseen. 
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Erkki Kannosto. Matkakuume, 2005. Hovioikeudenpuistikko, Vaasa. Kuva: Vaasan museot.  

 

3.2. Kulttuuripalvelut toteuttajana 

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut on nostanut erilaisia katutaideprojekteja esiin jo muutaman vuoden 
ajan, ja toiminta on osa tulosalueen pidemmän ajan tavoitteita. Vaasan kulttuuri- ja liikuntaohjelmaan on 
myös kirjattu vuosille 2020-2025 “kaupunkiympäristön viihtyisyyden lisääminen (katu)taiteen keinoin”, ja 
tätä tavoitetta on toteutettu monin tavoin. 
  
Kulttuuripalvelut on toteuttanut (katu)taideprojekteja mm. vastaamalla projektin toteutuksen 
koordinoinnista kokonaan itse, liittämällä projekti osaksi tulosalueen omaa tapahtumaa, rahoittamalla 
projekti omalla määrärahalla, hakemalla ulkopuolista avustusta toteutukseen ja myöntämällä toimijoille 
avustuksia. Vapaan kentän toimijoille myönnettävä taloudellinen tuki onkin yksi Kulttuuripalveluiden tapa 
edistää julkista taidetta kaupungissa. Tästä esimerkkinä on Wasa Graffitilandia, jonka toimintaa 
Kulttuuripalvelut on ollut tukemassa. 
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NQK5, 2023. Wasa Graffitilandia, Opistokatu 8, Vaasa. Kuva: Silvia Rinne, Vaasan museot  
 
 

3.3. Taide osana kaupunkisuunnittelua ja rakentamista  

Taide nähdään yhä enenevässä määrin myös laajemmin osana kaupunkisuunnittelua. Taide on yksi keino 

integroida aluekehittäminen ja kaavoitus kulttuuriin. Taide ei pelkästään elävöitä kaupunkirakennetta, vaan 

sen avulla kaupunkirakenteeseen saadaan näkymään ja tuntumaan ihmisille merkityksellisiä kulttuurin 

ilmiöitä. Esimerkiksi kulttuurisuunnittelussa (Cultural planning), joka on melko laajasti mm. anglosaksisissa 

maissa ja suunnittelukulttuurissa käytetty suunnitteluperiaate, pyritään tuomaan kulttuuri koko 

laajuudessaan ja usein juuri taide osaksi suunnitteluprosessia ja rakennettua ympäristöä. 

Kulttuurisuunnitteluperiaate ilmentää yhtenä esimerkkinä laajempaa trendiä, jossa korostuu 

kansalaisyhteiskunta-ajattelu. Yhteiskunnan kehittämistä ei nähdä enää niin vahvasti ylhäältä alas 

suuntautuvana prosessina, vaan ilmiönä, jossa kaikki ihmiset enenevässä määrin osallistuvat ja jossa paikan 

identiteettiä korostetaan.  

Yksi tapa tuoda kulttuuri ja taide osaksi kaupunkisuunnittelua on prosentti taiteeseen -periaate. Periaatetta 

on kehitetty ja hyödynnetty suomalaisissa kaupungeissa jo pidempään. Esimerkiksi Helsingin 

Arabianrannassa taiteen roolia pyrittiin kehittämään osana kaupunkikehitystä ja alueen identiteetin 

muodostumista vahvalla otteella.  

Prosentti taiteeseen -periaatetta haluttiin kehittää ja hyödyntää myös Vaasassa Ravilaakson uuden 

kaupunginosan kehitystyössä. Ajatus sai alkunsa Ravilaakson yleissuunnitteluvaiheessa järjestetyssä 

suunnittelutyöpajassa. Taiteen roolin määrittämiseksi osaksi Ravilaakson kehityshanketta ja 

prosenttitaiteen periaatteen hyödyntämiseksi alueella, päätettiin perustaa Ravilaakson taidetyöryhmä sekä 

tehdä alueelle taideohjelma. Yhtenä lähtökohtana taiteen merkittävälle roolille Ravilaaksossa on alueen 
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suunnittelusta järjestetyn yleisen ideakilpailun tavoitteissa määritelty ajatus monipuolisesta ja eläväisestä 

kaupungista. Kilpailun voittaneessa ratkaisussa korostuu tämä ajatus vahvasti. 

 

3.4. Yksityiset taidehankinnat  

Vaasan kaupungin lisäksi yksityiset toimijat hankkivat julkista taidetta eri tavoin. Museo tai kaupunki eivät 

ole osa yksityisiä projekteja. Vaasan kaupungin julkiseen taiteeseen ei lueta niitä kaupungin maalla tai 

muutoin kaupunkitilassa olevia taideteoksia, joiden toteuttamiseen kaupunki ei ole osallistunut. Nämä ovat 

tavallisimmin saaneet alkunsa yksityishenkilön tai yhdistyksen aloitteesta ja toiminnan tuloksena. Vaasan 

museot ei vastaa näistä teoksista.  

Osa kaupunkitilassa olevista teoksista on kuitenkin rajatapauksia. Vaasan Asevelikylän kaupunginosassa 

sijaitsee ITE-taiteilija Edvin Hevonkosken toteuttama 150 veistoksen kokonaisuus. Veistokset ja alueella 

sijaitseva korsukylä sijaitsevat kaupungin maalla, mutta kaupunki ei ole tilannut niitä, vaan ne ovat 

syntyneet Hevonkosken aloitteesta. Hevonkosken kuoleman jälkeen Edvininpolkua on vaalinut 

perinneyhdistys. Vaasan museot ei vastaa veistospuiston hoidosta eivätkä teokset kuulu sen kokoelmiin.  

Kaikista kaupungin alueella olevista tai sinne suunnitteilla olevista teoksista on kuitenkin välitettävä tieto 

Vaasan museoille julkisen taiteen kokonaiskuvan ylläpitämiseksi. Museoissa tallennetaan tietoa alueen 

muistomerkeistä ja julkisista teoksista. 

            

Edvin Hevonkoski. Edvinin polku, 1981.  Asevelikylän kuntopolku, Vaasa. Kuva: Silvia Rinne, Vaasan museot.  
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4. Julkisen taiteen hankintaprosessi 

4.1. Julkisen taiteen taidetyöryhmä  

Julkisen taiteen kehittämistä ja koordinointia varten perustetaan julkisen taiteen taidetyöryhmä, jossa on 

edustus seuraavilta tulosalueilta: 

- Vaasan museot, pj (Elina Bonelius, museotoimenjohtaja ja Silvia Rinne, amanuenssi) 

- Kulttuuri- ja kirjastopalvelut (Sanna Bondas, kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja) 

- Kuntatekniikka (Tiina Kristola, suunnitteluinsinööri) 

- Kaavoitus (Hanna Vallinmäki, viheraluesuunnittelija ja Oliver Schulte-Tigges, kaavoitusarkkitehti) 

- Kiinteistötoimi (Petur Eklund, kaupungingeodeetti) 

- Talotoimi (Emilia Sorama, rakennuttajapäällikkö) 

- Rakennusvalvonta (Juha Jääskeläinen, rakennustarkastaja) 

Taidetyöryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Taidetyöryhmän tehtävänä on  

- ohjata kaupungin julkisen taiteen kehittymistä ja hankintoja pitkällä aikavälillä.  

- kaavoituksen ja hankesuunnittelun alkuvaiheessa tehdä ehdotuksia mahdollisen taideohjelman 

laatimisesta ja esittää kohteita, joiden suunnitteluun taide tulisi kytkeä.  

- tehdä ehdotukset myös kunkin hankkeen rahoitusmallista, taidehankkeiden organisoinnin 

vastuuhenkilöistä sekä taiteen hankemuodon päättämisestä.  

- toimia asiantuntijana, joka ohjaa julkisen taiteen osalta kaupungin strategian toteutumista ja 

vahvistaa kaupunkiorganisaation sisäistä tiedonkulkua julkisen taiteen osalta.  

Toteutettavilla taidehankkeilla voi olla omia, pienempiä toteutustyöryhmiä, joissa koordinoidaan yksittäisen 

hankkeen käytännön toteutus. 

 

4.2. Hankintamenetelmät  

Julkista taidetta hankitaan eri tavoin riippuen hankkeen luonteesta – hankintatapa päätetään 

tapauskohtaisesti. Hankintatapa voi olla suora tilaus, kutsukilpailu, avoin kilpailu, portfoliohaku tai 

rinnakkainen luonnostilaus. Muita mahdollisuuksia ovat taideteoslahjoitukset, useamman toimijan 

yhteishankkeet, kiertävät julkisen taiteen näyttelyt sekä julkisten taideteosten vuokrauspalvelu. Lisää tietoa 

hankintamenetelmistä löytyy www.julkinentaide.fi - Taidekilpailut.1 Alla yleisimmät hankintamenetelmät:   

• Suora tilaus voidaan tehdä hankkimalla valmis teos tai tilamaalla uusi teos suoraan taiteilijalta. 

Teos tilataan suoraan taiteilijalta, kun tilaajalla on taideteoksen luonteesta ja tyylistä selvä 

mielikuva, ja taiteilijan valinnasta yksimielisyys. Taideteoksen tilaaja voi ennen lopullisen päätöksen 

tekemistä pyytää valitsemaltaan taiteilijalta luonnoksen. Luonnoksen tekemisestä maksetaan 

taiteilijalle aina erikseen sovittava palkkio. Tällöin kannattaa huomioida, että kun teos tilataan 

suorahankintana, on luonnosten pyytäminen useammalta kuin yhdeltä taiteilijalta poissuljettu. 

Suorahannasta suositellaan tehtäväksi viranhaltijan hankintapäätös. Arkistoitu hankintapäätös on 

tarpeellinen asiakirja taidekokoelman hallinnan kannalta.  

• Kutsukilpailuun osallistuu kaksi tai useampi tilaajan henkilökohtaisesti kutsuma taiteilija. 

Kilpailuohjelmassa määritellään kilpailun yksityiskohdat. Taidetyöryhmä valitsee taiteilijat 

keskustelun pohjalta tai kuraattorin ehdotuksesta. Taiteilijoilta pyydetään samanaikaisesti 

ehdotusta samasta taiteellisesta suunnittelukohteesta. Kutsutuille taiteilijoille maksetaan 

 
1 https://www.julkinentaide.fi/fi/taidekilpailut  

http://www.julkinentaide.fi/
https://www.julkinentaide.fi/fi/taidekilpailut


 

10 
 

osallistumisesta osallistumispalkkio, jonka suuruus määritellään suhteessa kilpailukohteen 

laajuuteen. Ennen kutsukilpailun avaamista kilpailun järjestäjä valmistelee kilpailuohjelman, 

budjetin ja aikataulun sekä valitsee kutsuttavat taiteilijat ja pyytää heidän suostumuksensa 

kilpailuun.  

• Avoimessa kilpailussa pyydetään ehdotus samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta 

julkisella haulla, joka on avoin kaikille toimijoille. Avoimessa kilpailussa palkintolautakunta käy 

ehdotukset läpi ja valitsee taideteokset. Parhaat ehdotukset palkitaan etukäteen määritellyin 

palkinnoin. Palkintolautakunta voi olla taidetyöryhmä tai yleisö voi äänestää parhaat ehdotukset.  

• Rinnakkainen luonnostilaus tarkoittaa teosluonnoksen tilaamista samanaikaisesti muutamalta 

ammattikuvataiteilijalta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta. Ero kutsukilpailun ja 

rinnakkaisen luonnostilauksen välillä on se, että rinnakkainen luonnostilaus pohjaa vuoropuheluun 

tilaajan ja taiteilijan välillä. Luonnosprosessin aikana taiteilija voi halutessaan keskustella ideoistaan 

taidetyöryhmän kanssa. Rinnakkaisessa luonnostilauksessa kuten myös kutsukilpailussa taiteilijat 

ovat samassa asemassa. Taiteilijoita kohdellaan tasapuolisesti ja heille annetaan samat tiedot 

huolimatta siitä, kuka tarkennuksia kysyy ja missä vaiheessa suunnittelua se tapahtuu.  

• Portfoliohaussa tilaaja kuvaa kohteen, johon taidetta ollaan hankkimassa ja kartoittaa taiteilijoita, 

jotka voisivat soveltua hankkeeseen. Tässä mallissa taiteilijat lähdettävät tilaajan edellyttämät 

portfoliotiedot omasta osaamisestaan ja aiemmin toteutetuista hankkeista. Portfoliohausta 

voidaan myös ilmoittaa julkisesti. Portfoliohaun perusteella tilaaja jatkaa prosessia valitun tai 

valittujen taiteilijoiden kanssa hankkimalla teoksen suoraan tietyltä tekijältä tai valitsemalla tietyn 

määrän hakijoita seuraavaan vaiheeseen, joka voi olla kilpailu tai luonnostilaus. 

Hankinnoissa huomioidaan tapauskohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden historia ja 

identiteetti sekä asukkaiden näkemykset ja ideat. Julkinen taide tarjoaa paljon mahdollisuuksia ihmisten 

osallistumiseen ja yhteisöllisyyden kokemuksiin; asukkaat/yleisö voivat olla osa teoksen suunnitteluryhmää, 

heille voidaan järjestää äänestys erilaisista vaihtoehdoista tai yleisön toiminta voi olla olennainen osa 

teoksen kokemista.  

 

4.3. Rahoitusmallit 

Julkisen taiteen rahoituskanavat vaihtelevat tarkoituksen ja toimijoiden mukaan. Tavallisimmat tavat 

rahoittaa julkisia taidehankintoja ovat prosenttiperiaate, taidevelvoite ja rahastomalli. Myös kaupungin 

yksiköiden budjeteista rahoitetaan taidehankintoja. 

• Prosenttiperiaate tarkoittaa, että kunta sitoutuu käyttämään noin prosentin hankekustannuksista 

taiteeseen. Kuntaorganisaation omien tai yksityisen tahon talonrakennushankkeiden lisäksi 

prosenttiperiaatetta voidaan noudattaa myös laajemmin kaupunkisuunnitteluun liittyvissä 

kohteissa ja infrahankkeissa.  

• Taidevelvoite tarkoittaa, että kunta velvoittaa ulkopuolisen rakennuttajan tai toimijan sitoutumaan 

prosenttiperiaatteeseen. Julkisen taiteen tuottamista voidaan edistää edellyttämällä kunnan 

omistaman tontin myynnin tai vuokrauksen yhteydessä rakennuttajaa toteuttamaan tai 

rahoittamaan tontille taidetta myynti- tai vuokraushintaan sidotun prosenttimäärän arvosta. 

Velvoite kirjataan kauppa- tai vuokraussopimukseen ja sen toteutumista valvotaan samalla tavalla 

kuin muitakin sopimukseen kirjattuja velvoitteita.  

• Rahastomallilla taas tarkoitetaan useamman rakennuttajan tai toimijan kerryttämää rahastoa 

yhteisen hankkeen/alueen ympärillä. Rahaston varoja käytetään taiteen hankkimiseen kyseiselle 

alueelle tai hankkeeseen.  
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Julkisia taidehankintoja voidaan rahoittaa myös muilla tavoin, kuten hankekohtaisilla apurahoilla. Niitä 

myöntävät monet tahot, kuten rahastot ja säätiöt. Usein ne kuitenkin rajaavat kunnat pois rahoitettavien 

joukosta, joten näissä tapauksissa hakijan tulee olla joku muu taho, joka kulloiseenkin hankkeeseen liittyy, 

ja hakemuksessa tarkoitetun rahoituskohteen on oltava siten määritelty, että se täyttää rahoittajan 

määrittelemät ehdot. Vaasan kaupungin tapauksessa kuvataiteen hankinnan osarahoitukseen voi saada 

avustusta säätiöiltä ja rahastoista silloin, kun niiden säännöt sen sallivat.  

 

4.4. Hankkeen etenemisprosessi 

Hankkeen eteneminen on tapauskohtaista, mutta joitain suuntaviivoja on. Taidehankinta voi kuulua 

prosenttitaiteen mukaisesti oletusarvoisesti esimerkiksi rakennusprojektiin jo kilpailutusvaiheessa, jolloin 

se on hyvä sisällyttää hankkeeseen sen varhaisimmassa suunnitteluvaiheessa.  

Tai ehdotus taidehankinnaksi voi syntyä spontaanisti kansalaisen tai yhdistyksen tai muun tahon aloitteesta 

hankkeen kuluessa tai myöhemmin. 

Tai taideteoksen hankintaehdotus voi syntyä kesken suurempaa hanketta, kuten kaupunginosan tai 

liikennejärjestelyjen suunnittelua. 

Kun ajatus julkisen taiteen hankkimisesta syntyy vasta, kun visuaaliset elementit on jo toteutettu 

esimerkiksi arkkitehti- tai muotoilutoimiston työnä, on uuden taidehankinnan tai vanhan taiteen sijoittelu 

hankalampi toteuttaa.  Lopputuloksesta saattaa tulla epätyydyttävä ja sekava. Myös 

prosenttitaideajatuksen soveltamisen mahdollisuus saatetaan menettää ja taidehankintaprosessista tulee 

ajateltua kalliimpi ja aikaa vievämpi, kuin jos hankinta olisi sisällytetty rakennushankkeeseen 

varhaisemmassa vaiheessa. Mahdoton ajatus taidehankinta ei tässäkään kohtaa ole, sen luonne vain hiukan 

muuttuu ja edelleen on tärkeää ottaa kuvataiteen asiantuntijat avuksi hankintaan.  

Hanke etenee sujuvimmin esimerkiksi näin: 

1. Idean synnyttyä otetaan yhteys Julkisen taiteen taidetyöryhmään 

2. Taidetyöryhmä käsittelee ehdotuksen ja selvittää sen toteuttamiskelpoisuuden 

3. Mikäli ehdotusta päätetään edistää, taidetyöryhmä nimeää hankekohtaisen taidetyöryhmän 

4. Rahoitus varmistetaan 

5. Valitaan taidehankinnan tapa 

6. Kutsutaan taiteilija tai järjestetään haku halutulla tavalla 

7. Taidetyöryhmä osallistaa tarvittavat tahot, toimialat ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit sekä 

koordinoi osapuolten toiminnat ja yhteistyön taiteilijan/taiteilijoiden kanssa 

8. Taidetyöryhmä valvoo ja ohjaa projektin sen päätökseen saakka. 

9. Taidetyöryhmä viimeistelee hankkeen sopimalla teoksen elinkaaren seuraamisesta ja tulevien huolto- ja 

kunnossapitotoimien vastuunjaosta. Nämä kirjataan osapuolten tiedoksi ja lisäksi museo kerää huollosta ja 

seurannasta tehdyt elinkaarisopimukset arkistoonsa, jotta ne ovat löydettävissä myös keskitetysti. 
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4.5. Taiteilijasopimus  

Taiteilijasopimus laaditaan, kun taiteilijavalinta on tehty. Sopimuksessa kirjoitetaan taidehankkeen 

osapuolet ja toimintatavat sekä määritellään vastuut ja velvollisuudet mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 

Taiteilijasopimuksen luonnostelevat Vaasan museot yhdessä tilaajan kanssa, jos tilaaja on eri kuin museo. 

Sopimuksen allekirjoittaa toimivaltainen viranhaltija. Taiteilijasopimus räätälöidään teoksen ja kohteen 

mukaan.  

Taiteilijasopimus sisältää seuraavat asiat:  

• sopimuksen osapuolet: tilaajan ja taiteilijan/taiteilijoiden yhteystiedot, maksutiedot ja maksutapa 

(y-tunnus vai verokortti)  

• sopimuksen kohde, kohteen määrittely; onko kohde valmis teos tai luonnos tietyssä formaatissa. 

Jos tilataan luonnos, tilaaja tekee erikseen luonnossopimuksen taiteilijan/taiteilijoiden kanssa.  

• teoksen aikataulu valmistuksesta pystytykseen  

• veloitusperusteet ja maksuehdot: luonnospalkkion ja taiteilijapalkkion määrittely, 

arvonlisäverovelvollisuuden määrittely, kokonaissumman mahdollinen jakaminen suhteessa 

hankkeen edistymiseen. Sopimuksessa on mahdollista jakaa taiteilijan palkkion osiin taiteilijan 

toiminnan helpottamiseksi. Esimerkiksi osa palkkiosta maksetaan, kun sopimus saa lainvoiman ja 

osa teoksen luovutuksen jälkeen.  

• taiteilijan ja tilaajan vastuualueet: teoksen materiaalikulut, perustukset, kuljetus- ja matkakulut, 

asennus, alihankinnat, valaistus, vakuutukset, ylläpito  

• teoksen luovutus: teoksen luovutuksessa sovitaan loppukatselmuksesta; vastuut ja vakuutukset 

siirtyvät tilaajalle ja taiteilija toimittaa teoksen huoltoon ja ylläpitoon liittyvän ohjeistuksen. 

Teokselle määritetään elinkaari ja mahdolliset toimenpiteet vahinkotapauksissa tai teoksen 

mahdollisen siirron tilanteessa.     

• tekijänoikeudet, teoskuvien käyttöoikeus ja tiedotus  

• sopimuksen siirto ja purkaminen 

• toimintatapa mahdollisessa ristiriitatilanteissa 

• Teoksen elinkaaren aikaiset huoltotoimet ja maininta oletetusta elinkaaresta 

• Mikäli teos liitetään museon kokoelmiin, huomautus, että museolla on oikeus määritellä teoksen 

elinkaaren päättymisen hetki ja tehdä tarvittava poistotoimenpide kokoelmista nähdessään sen 

tarpeelliseksi. 

• sopimuksen liitteet (tekniset tiedot, kustannusarvio, huolto-ohjeet, ym.)  

Suomen taiteilijaseuran sivulta löytyy taideteoksen mallisopimuspohja sovellettavaksi: 

https://www.artists.fi/fi/sopimusmallit 

 

4.6. Teosluonnoksesta toteutukseen 

Kun taidetyöryhmä on hyväksynyt teosluonnoksen, siirrytään hankkeen toteutusvaiheeseen. 

Taiteilijasopimuksessa kirjoitetaan selkeästi taiteilijan ja tilaajan vastuualueet, kuten työjako, materiaalien 

hankinta ja toimenpiteet. Ennen sopimuksen allekirjoittamista sopimuksen tekijä käy sopimuksen läpi 

taiteilijan ja tilaajan kanssa. Tilaaja varmistaa, että tarvittavat lupa-asiat ovat kunnossa ja kaupungin eri 

yksiköillä on tarvittavat tiedot vastuualueista ja toimenpiteistä. Esimerkiksi teoksen valmistus, perustukset, 

perusvalaistus ja viherympäristö yms. toteutukseen liittyvät työt tilaa kaupunki/kadut ja puistot –

palvelualue. Taiteilijalle mahdollistetaan pääsy työmaalle teoksen rakentamisen/pystytyksen aikana, jotta 

teoksen toteutuksen voidaan varmistaa sujuvan taiteilijan suunnitelman mukaisesti.  

https://www.artists.fi/fi/sopimusmallit


 

13 
 

Taidetyöryhmällä on oltava kaikki tiedot laskujen maksamisesta, jotta hän voi ohjata laskut oikealle taholle. 

Jos museo on teoksen tilaaja ja teos päätyy museokokoelmiin, museomestari otetaan mukaan teoksen 

pystytysprosessiin. Museomestari pitää yhteyttää perustustyön tekijöihin ja varmistaa, että teoksen 

pystytys ja tekniset vaatimukset (mahdolliset sähkötyöt, kiinnitys, ym.) sujuvat suunnitelman mukaisesti. 

Pystytyksen aikana tehdyt toimenpiteet merkitään muistiin. Museomestari on myös mukana teoksen 

loppukatselmuksessa.  

Teoksen loppukatselmus tehdään vähintään 2 viikkoa ennen tilaajalle luovuttamista. Teos tarkistetaan 

taiteilijan ja tilaajan yhteisessä loppukatselmuksessa, jonka kutsuu koolle taidekoordinaattori, taiteilija tai 

tilaaja. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan läsnäolijat, teosta koskevat huomiot, 

mahdolliset puutteet ja vaadittavat korjaukset. Lisäksi määritellään, missä ajassa korjaukset tulee tehdä. 

Loppukatselmuksen ehdot mainitaan teossopimuksessa.    

Teoksen pystyttämisen jälkeen taiteilija toimittaa teoksen huoltokirjan tilaajalle. Huoltokirja on dokumentti, 

jossa taiteilija ohjeistaa mahdollisimman tarkasti teoksensa materiaalit sekä sen, minkälaista huoltoa teos 

tarvitsee. Huoltokirjan avulla voidaan seurata teoksen kuntoa ja suunnitella konservointia. Huoltokirjaan 

kirjataan teoksen ja sen osien kuvaus, materiaalit ja valmistustapa, elinkaari sekä ohjeet teoksen hoitoon ja 

huoltoon. Huoltokirja sisältää myös tietoa siitä, kehen otetaan yhteyttä, jos teos vahingoittuu, esimerkiksi 

varaosien toimittajat. Huoltokirjaan liitetään kuvia valmiista teoksesta lopullisessa sijoitusympäristössään 

teoksen kunnon seuraamisen helpottamiseksi. Huoltokirja luovutetaan tilaajalle ja huollosta vastaavalle 

taholle viimeistään teoksen luovutuksen yhteydessä.  

Kun teos on pystytetty paikalleen, tilaaja voi järjestää teokselle julkistamistilaisuuden haluamallaan tavalla. 

Se tekee kaupunkikuvaan ilmestyneen uuden taideteoksen kaupunkilaisille tutuksi.     

 
Jaakko Pernu: Reimari, 2022. Hovioikeudenpuistikko 23, Vaasa. Kuva: Jouko Keto  
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4.7. Huolto ja ylläpito 

Vaasan museot vastaa kaupungin omistamien veistosten huollon koordinoinnista, ja alueellisena 

vastuumuseona antaa neuvoja sekä alueen kuntien että yksityisten tahojen julkisen taiteen ylläpitoon ja 

huoltoon liittyvissä asioissa.  

Julkisen taiteen hallinta ja hoito jakaantuu Vaasan kaupunkiorganisaatiossa museotoimen ja kuntatekniikan 

yhteiselle vastuulle. Kuntatekniikka poistaa osan julkisen taiteen teosten töhryistä/graffiteista, mutta 

laajoista konservoinneista ja puhdistuksista vastaa museotoimi. Kuntatekniikka on ollut mukana 

suunnittelemassa ja toteuttamassa julkisten taideteosten valaistusta ja teoksiin liittyviä kuntateknisiä 

ratkaisuja. Taideteosten perustukset ja yleisvalaistus ovat yleisillä alueilla kuntatekniikan vastuulla. 

Kuntatekniikka on myös itsenäisesti hankkinut Vaasan kaupunkiin julkista taidetta. Kuntatekniikan 

hankkimat taiteeksi luokiteltavat ja yhdyskuntarakenteen osaksi liittyvät teokset säilyvät kuntatekniikan 

ylläpitovastuulla. Teosten huolto ja hoitovastuu määritellään teosta koskevassa sopimuksessa ja 

sopimuksesta annetaan kopio kaikille osallisille tahoille. Sopimukset ja päätökset säilytetään Vaasan 

museon omassa arkistossa, Twebissa sekä Vaasan kaupungin arkistossa.  

Jo olemassa olevien teosten kohdalla, joista ei ole olemassa sopimusta huoltovastuun jaosta, on hyvä tehdä 

periaatepäätös, että huolto suoritetaan sieltä, missä huoltoon tarvittava ammattitaito on valmiina 

olemassa. 

Julkisten taideteosten huoltoon vaikuttavat teosten materiaalit, sijainti ja elinkaari. Vaasan museoiden 

konservaattorit arvioivat ajoittain sekä ulko- että sisätiloissa sijaisevien taideteosten konservointitarvetta. 

Konservaattorit voivat tehdä pienempiä huoltoja itse, ja etsiä laajempiin projekteihin sopivia 

asiantuntijoita. Tärkeää on myös yhteistyö Vaasan kaupungin kuntatekniikan kanssa julkisen taiteen 

teknisissä ratkaisuissa, mahdollisen ilkivallan raportoinnissa ja vahinkojen korjaamisessa.  

Uutta julkista teosta hankittaessa pyydetään taiteilijalta tarkat tiedot taideteoksen materiaaleista ja 

tekniikasta, ja sovitaan, miten teosta huolletaan ja korjataan tarvittaessa. Hankkijataho tallentaa teokseen 

käytetyt materiaalit ja materiaalien toimittajat, tekniset yksityiskohdat ja mahdollisen tekniikan/mekaniikan 

ja valaistuksen ohjeistukset. Teoksen elinkaaresta voidaan päättää jo hankintavaiheessa: jos tiedetään että 

materiaalit kestävät ennallaan vain tietyn ajan, sovitaan taiteilijan kanssa, kuinka teos poistetaan, kun 

materiaalit muuttuvat tai alkavat tuhoutua ja tämä merkitään tiedoksi myös hankintasopimukseen ja 

huoltokirjaan. 

Julkiset taideteokset ovat tekijänoikeuden suojaamia eli tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta taiteilijan 

kuolemasta. Jos teokselle ollaan tekemässä merkittäviä kunnostustoimenpiteitä tai sitä ollaan esimerkiksi 

siirtämässä, on hyvä neuvotella asiasta taiteilijan tai tämän oikeudenhaltijoiden kanssa. 

 

4.8. Teosten poisto kokoelmista 

Vaasan museoiden kokoelmapoistojen ohjeena ovat ICOM:in museotyön eettiset säännöt, joiden mukaan 

teoksen poisto museon kokoelmista vaatii täyden ymmärryksen teoksen merkityksestä, luonteesta (onko 

objekti korvattavissa vai ei) ja oikeudellisesta asemasta sekä toimenpiteen mahdollisesti aiheuttamasta 

julkisen luottamuksen menetyksestä. Poisto kokoelmasta perustuu teoksen merkityksen arviointiin, lukuun 

ottamatta täysin tuhoutuneita objekteja. Vaikka museolla onkin mahdollisuus poistaa teoksia 

kokoelmistaan, on yleisön voitava luottaa siihen, että se tapahtuu vastuullisesti. Teos voidaan poistaa 

Vaasan museoiden kokoelmista kokoelmaohjelman mukaisesti ja ottamalla huomioon teoksen kunto, 

taloudelliset syyt sekä muut syyt (lisätietoa: Vaasan museoiden kokoelmaohjelma).  



 

15 
 

Teoksen poistaminen on mahdollista kokonaisharkinnan perusteella yhden tai useamman 

kokoelmaohjelmassa mainitun syyn pohjalta. Kokoelmapoisto on mahdollinen vain siten, ettei museon 

perustehtävä vaarannu. Poistoista laaditaan kirjallinen, yksilöity ja perusteltu poistopäätös. Teos 

dokumentoidaan kattavasti ennen poistoa. Dokumentointi säilytetään pysyvästi kokoelmatietokannassa tai 

museon arkistossa. Poistopäätöksen tekee museotoimenjohtaja kokoelmapäällikön esityksestä. 

Poistopäätöksen valmisteluun osallistuvat kokoelmapäällikön lisäksi amanuenssi ja konservaattori. 

Poistopäätös tehdään ja arkistoidaan Vaasan kaupungin asiakirja- ja dokumenttienhallintajärjestelmään. 

Tiedot poistetuista esineistä säilytetään tietokannassa ja objektin numeroa ei oteta uudelleen käyttöön 

poiston jälkeen. 

Yleensä museon kokoelmissa olevia julkisia taideteoksia sijaitsee muissa tiloissa, ja poistopyynnöt tai 

ehdotukset tulevat tilojen hallitsijoilta. Poistopyynnöillä voi olla eri syitä, kuten muutokset ympäristössä, 

jossa taideteos sijaitsee tai teoksen kunto. Tässä tapauksessa tilan hallitsija ottaa aina yhteyttää museoon ja 

neuvottelut käydään museohenkilökunnan sekä taiteilijan tai hänen perikuntansa kanssa. Neuvottelut 

tarvitaan erityisesti silloin, kun sopimusta teoksen hankinnasta ei ole tehty. Erilliset neuvottelut koskien 

teoksen poistoa eivät ole tarpeellisia, jos teokselle on määritelty elinkaari sopimuksessa.  

Joissakin tapauksissa teoksen sijoitusympäristö on muuttunut (esimerkiksi rakennuksen purku), mutta 

museo on päättänyt säilyttää teoksen eri syistä. Julkiset taideteokset ovat isoja ja museolla ei ole 

mahdollisuutta säilyttää niitä erikseen museon omissa kokoelmasäilytystiloissa. Jos teos päätetään 

säilyttää, museo voi harkita uudelleensijoitusta toiseen ympäristöön.  

Jos lopullinen poistopäätös tehdään, julkinen taideteos toimitetaan materiaalikierrätykseen tai 

tuhottavaksi. Teos voidaan myös palauttaa taiteilijalle, jos taiteilija on elossa ja haluaa taideteoksen 

takaisin.  

Vaasan alueelta löytyy taideteoksia, jotka eivät kuuluu museon taidekokoelmiin. Tässä tapauksessa teoksen 

omistaja (esim. Kulttuuripalvelut, yksityinen omistaja) tekee oman poisto-/siirtopäätöksen.   
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Asko Halme: Härveli, 1985. Kirkkopuistikko 26, Vaasa. Kuva: Vaasan talotoimi.  

 

 

5. Julkisen taiteen tulevaisuus Vaasassa ja Pohjanmaalla  

Vaasan museoiden alueelliseen vastuumuseotehtävään kuuluu muun muassa taiteen ja visuaalisen 

kulttuuriin yhteistyön edistäminen Pohjanmaalla. Julkisen taiteen hankinnan prosessikuvauksen tarkoitus 

on toimia oppaana Pohjanmaan kunnille ja muille toimijoille julkisen taiteen hankinnoissa ja hoidossa. 

Prosessikuvauksen ohjeiden tarkoitus on tukea kuntien julkista taidetta koskevia hankintapäätöksiä 

tarjoamalla toimintamalleja ja tietolähteitä hankinnan prosessista. Julkisen taiteen hankintaprosessikuvaus 

ei velvoita kuntia tiettyyn toimintamalliin.  

Pohjanmaalla on hankittu julkista taidetta eri tavoin. Haasteita on ilmennyt tavallisimmin teoksen hoitoon 

liittyen, koska siitä ei ole päätetty etukäteen eikä sitä ole määritelty sopimuksin. Yleensä teoksen hoito on 

annettu museon vastuulle, mutta monessa kunnassa ei ole ammatillisesti hoidettua museota, ja teoksen 

hoito on jäänyt kunnalle tai yksityiselle omistajalle. Rahan puutteessa julkisia teoksia on hoidettu myös 

vapaaehtoisten voimin, jolloin yhdistyksillä on ollut iso rooli.   

Jokainen kunta voi laatia oman prosessimallin julkisen taiteen hankkeiden ja hankinnan osalta. Tärkeimmät 

hankeperiaatteet sisältävät taidehankintojen mahdollisen rahoittajan, hankinnan päätöksentekijän, 
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taideprosessin koordinoinnin ja valvonnan määrittelyn, teoksen omistajan ja ylläpidon valmistumisen 

jälkeen.  

Yhteenveto prosessikuvauksesta esimerkiksi kunnassa:  

1. Kunnalla on resurssi taidehankintaan tai hankesuunnitelma, jossa on taideosuus  

2. Lautakunta, hallitus tai valtuusto hyväksyy hankinnan tai hankkeen  

3. Muodostetaan taidetyöryhmä* ja edetään teoksen hankintaprosessiin  

4. Teoksen suunnittelu ja toteutus sekä asentaminen julkiseen tilaan 

5. Teoksen huoltovastuun ja ylläpidon määrittely sen elinkaaren ajaksi** 

* Taidetyöryhmässä tulisi olla ainakin yksi kuvataiteeseen ja taiteen tilaamiseen perehtynyt asiantuntija.  

** Julkisen taiteen osalta on hyvä muistaa, että teos jää ympäristöön mahdollisesti pitkäksi aikaa. Julkisen 

taiteen omistajuus ja huoltovastuu tulee määritellä jo hankintavaiheessa ja kirjata ylös hankinta-

/taiteilijasopimukseen. Tästä voi olla apua myös, kun kunta suunnittelee budjettiaan kulttuurille ja julkisten 

tilojen ylläpitoon.  

 

Julkisen taiteen seminaari 

Taiteen edistämiskeskus TAIKE on järjestänyt tähän menneessä tapahtumia, joissa esitellään julkiseen 

taiteeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja projekteja. Pohjanmaalla järjestetään myös tapahtumia ja 

seminaareja, joissa teemana on julkinen taide. Esimerkiksi vuonna 2024 keväällä Pietarsaaren seudun 

kulttuuritoimijat järjestivät julkisen taiteen seminaarin, jossa käsiteltiin taidetta kunnissa ja taideohjelmia. 

Paikalliselle seminaarille olisi hyvä saada jatkoa ja käyttää sitä keskustelufoorumina paikallisille 

kulttuuritoimijoille ja organisaatioille, jotka työskentelevät julkisen taiteen parissa. 
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Frode & Kyösti Linna: Katso merta, 2021. Åminnentie 130, Maalahti. Kuva: Silvia Rinne, Vaasan museot  

 

Pohjanmaan patsaat ja muistomerkit –tietokanta verkossa  

Vaasan kaupunki on julkaissut karttasovelluksen, joka paikantaa Pohjanmaan muistomerkit ja patsaat 

kartalle. Sovellus sisältää muistomerkit, patsaat sekä taideteokset kaikista Pohjanmaan 14 kunnasta. Tietoja 

patsaista ja muistomerkeistä kerätään yhteistyössä kuntien kulttuuritoimijoiden ja kotiseutuaktiivien 

kanssa. Sovelluksen tarkoituksena on luoda laaja tietokanta kaikista Pohjanmaan julkisista teoksista, joka 

edistää paikallisen kulttuurin tuntemusta ja hyvinvointia. Sen lisäksi tietokanta toimii työkaluna kunnille ja 

aluevastuumuseolle kohteiden dokumentoinnissa ja hoidossa.   

Sovellus on toteutettu yhteistyössä Vaasan museoihin kuuluvan Pohjanmaan museon sekä Aimo Nybergin 

kanssa. Eläkkeellä oleva kuvataiteen lehtori Aimo Nyberg on koostanut sovellukseen Vaasan kohteet 

kuvineen. Muiden kuntien kohteet on koonnut Pohjanmaan museo. Sovelluksen toteutuksesta ja ylläpidosta 

vastaa Vaasan Paikkatietopalvelut.  

Pohjanmaan patsaat ja muistomerkit: https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/PohjanmaanPatsaat/  

https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/PohjanmaanPatsaat/
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Tiina Torkkeli: Tupakkaenkeli, 2022. Koulukatu 25, Pietarsaari. Kuva: Silvia Rinne, Vaasan museot  

 

******************************* 

Julkisen taiteen periaatteet, kirjoitustyöryhmä: 

Sanna Bondas, kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja, Vaasan kaupunki 

Elina Bonelius, museotoimenjohtaja, Vaasan museot 

Auli Jämsänen, kokoelmapäällikkö, Vaasan museot 

Maija Kasvinen, taideasiantuntija, TAIKE 

Jenni Niemi, kulttuuripäällikkö, Vaasan kaupunki  

Silvia Rinne, aluetaideamanuenssi, Vaasan museot  

Oliver Schulte-Tigges, kaavoitusarkkitehti, Vaasan kaupunki  

Sari Tuomio, taidekonservaattori, Vaasan museot 
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6. Liitteet 

6.1. Taiteen linjaukset Vaasassa 

Julkisen taiteen työryhmä valmistelee Taiteen linjaukset Vaasassa –liitteen. Linjaukset sisältävät tulevien 

vuosien julkisen taiteen hankintakohteet ja prosenttiperiaatteen käytön, sekä katutaiteen hankintaan ja 

linjauksiin liittyvät seikat. Liite on aktiivisemmin päivittyvä. 

 

6.2. Case-esimerkkejä 

6.2.1 Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut 
 
Toteutettuja projekteja ovat olleet mm. yhteistyössä Upeartin kanssa toteutettu seinämuraali 
Hartmaninkujalla olevan kiinteistön seinään, seinämuraali Vasa övningsskolas gymnasiumin kiinteistön 
seinään Koulukadulla, Ristinummen kaupunginosassa muutaman vuoden ajan toteutettuja alikulku-, 
sähkökaappi-, leikkipuisto- ja muuntajamaalauksia, sekä Vaasan keskustan alueella sähkökaappeihin 
toteutettuja vanhoja valokuvia projektissa “Näillä kulmilla ennen – kuvia Vaasasta”. Seinämuraalien 
kohdalla Kulttuuripalvelut on toiminut koordinoivana tahona mm. lupa-asioihin, nosturi- ja 
välinehankintoihin ja viestintään liittyen sekä Koulukadun hankkeessa itse tilaajana ja palkkionmaksajana.   
 
Kulttuuripalveluista on myös edustus rakentuvan Ravilaakson asuinalueen taidetyöryhmässä ja osavastuu 
taideohjelman kokoamisessa. Ravilaakson osalta ensimmäisiä toteutettuja projekteja ovat olleet laillisen 
graffitiseinän perustaminen aluetta ympäröivään aitaan sekä alueen leikkivälineen hankinta ja 
suunnittelutyön kilpailutus yhdessä taidetyöryhmän kanssa. Kulttuuripalveluista haettiin ja saatiin tätä 
leikkivälineen suunnittelua varten taiteilijapalkkaan Taikelta 15 000 € avustus (50 % kustannuksista).  
 
Ensimmäinen päiväkotihanke, jossa prosenttiperiaate on otettu hankesuunnittelussa alusta lähtien 
mukaan, on ollut Teeriniemen päiväkoti vuonna 2022-2023. Taiteen hankinnasta vastasi työryhmä, johon 
kuuluivat hankkeen rakennuttajapäällikkö ja arkkitehti, sekä edustajat kulttuuri- ja kirjastopalveluista ja 
museoista. Lisäksi lopulliseen taiteilijavalintaan osallistui päiväkodin henkilökunnan edustus. Hankebudjetti 
oli 60 000 € ja hankkeessa toteutettiin teokset kolmeen eri ulko- ja sisäkohteeseen. Hankkeessa pyydettiin 
luonnokset (museoiden amanuenssin valmistelusta) neljältä taiteilijalta/taiteilijaparilta, joista 
taidetyöryhmä valitsi Ilona Partasen teoksella “Lorulintu”. Teoksen tilaussopimus tehtiin kaupungin 
talotoimen ja taiteilijan välillä.   
 
6.2.2 Ravilaakson taide 
 
Ravilaakson kehityshankkeen yhteydessä perustettu, kaupunginjohtajan vuonna 2018 nimeämä 

taidetyöryhmä, näki tarpeelliseksi toteuttaa Ravilaakson aluetta koskeva alustava taideohjelma, jossa mm. 

taiteen prosenttiperiaate sekä taideprojektien suunnittelu ja toteutustapa alueella määriteltäisiin. Alustava 

taideohjelma tehtiin taidetyöryhmän omana työnä ja taiteen prosenttiperiaate hyväksyttiin 

hyödynnettäväksi Ravilaakson kehittämishankkeessa. 

Taidetyöryhmä on ottanut kantaa mm. alueen tontinluovutusta ja suunnitteluvarauksia ohjaaviin linjauksiin 

taiteeseen liittyen.  Ravilaakson rakennusten rakentaminen ei ole vielä päässyt alkuun, mutta 

taidetyöryhmän kautta on ohjattu ja toteutettu alueelle mm. väliaikaista graffititaidetta, periaate 

muuntamoiden ja muiden teknisten laitteiden toimimisesta taiteen tekemisen alustoina sekä 

taideleikkivälineen hankintaprojekti.  

Taidetyöryhmä toimii taidetta Ravilaaksoon koordinoivana tahona, mutta on saanut myös laajemman 

roolin. Taidetyöryhmää on sittemmin hyödynnetty myös muun kaupunkiympäristöön sijoittuvan taiteen 
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keskustelu, suunnittelu- ja ohjaamisfoorumina. Ravilaakson taidetyöryhmä voisikin tulevaisuudessa 

kehittyä elimeksi, joka koordinoi taiteen toteuttamista kaupungissa laajemmin. Taidetyöryhmän 

toimintatavassa erityistä ja erityisen tehokasta on sen sopiva vapaamuotoisuus / tehtävien avoimuus, 

joustavuus ja riittävän laaja asiantuntijakokoonpano sekä riittävän selkeä tavoite ja kulttuurin ja taiteen 

edistämisen tahtotila.  

Hankkeiden kehittely taidetyöryhmän kautta toimii parhaimmillaan molempiin suuntiin. Lähtökohta taiteen 

tekemiselle saattaa olla itse taidehanke kuten taho, joka haluaa toteuttaa katutaidetta, tai vaihtoehtoisesti 

tarve esim. elävöittää kaupunkirakennetta taiteen avulla. Tämä on ratkaisevan tärkeää taiteen 

kaupunkiympäristöön toteuttamisen näkökulmasta. Esim. muuntajien suunnittelu ei kovinkaan helposti 

kantaudu taiteen toteuttajien korviin, jolloin on olennaista, että taidetyöryhmän osapuolet edistävät 

laajempaa taiteen toteuttamisen tavoitetta kukin omissa tehtävissään. Taidetyöryhmän jäsenet toimivat 

myös kukin omien organisaatioidensa sisällä taidetyöryhmän ajatusten ja tavoitteiden eteenpäin viejinä. 

Näin syntyy mahdollisesti tulevaisuudessa tilanne, jossa yhä useampi kaupunkiorganisaatiossa tunnistaa tai 

keksii itse taiteeseen liittyvän idean ja osaa ohjata asian eteenpäin taidetyöryhmälle tai jollekin sen 

jäsenistä. - Voisiko Vaasaan toteuttaa muunnelman Joseph Beuysin 7000 Eichen teoksesta? – Miksikäs ei, 

Soitanpa Leilalle ja Jennille ja kysyn voisiko tästä keskustella taidetyöryhmässä. 

Taideleikkikenttähanke 

Taideleikkikenttä hanke sai alkunsa Ravilaakson yleissuunnitteluvaiheen suunnittelutyöryhmän 

suunnittelutyöpajassa, jossa hyödynnettiin mm. vuorovaikutustilaisuuksissa esiin nousseita ajatuksia. 

Suunnittelutyöryhmä katsoi, että leikkikenttä toimisi hyvin alueen ytimen ja koko Hietalahden keskuksen 

elävöittävänä palveluna. Lasten ja perheiden halujen ja tarpeiden nostaminen keskiöön sopi alueen 

yleiseen visioon ja luonteeseen. Myöhemmin ajatukseen liitettiin taide. Periaatteena tällöin oli jo 

vakiintunut ajatus, että kaikissa Ravilaaksoon liittyvissä hankkeissa pohditaan myös taiteen roolia. Todettiin, 

että keskeisessä koko aluetta elävöittävässä toiminnossa, jos missä, taiteen mahdollisuuksia on syytä 

hyödyntää.   

Leikkikentän suunnittelua käsiteltiin taidetyöryhmässä, jossa päädyttiin ajatukseen taiteilijan, 

taidetyöryhmän ja leikkivälinevalmistajan yhteistyössä synnytettävästä leikkivälineestä / -kentästä.  

Taiteilijayhteistyöhön päätymistä ennen käytiin vuoropuhelua myös leikkivälinevalmistajien kanssa. 

Vuoropuhelussa haluttiin kartoittaa valmistajien kiinnostusta hankkeeseen ja näkemyksiä 

taiteilijayhteistyöstä.  

Hanke eteni kilpailuun, joka osoitettiin kolmelle paikallisille taiteilijalle, jotka osoittivat kiinnostuksensa 

hankkeeseen. Kilpailussa tuli esittää alustava ajatus leikkivälineestä- / leikkikentästä. Taidetyöryhmä valitsi 

yhden kolmesta taiteilijasta toteuttamaan välineen ja alueen jatkosuunnittelua.  

Taidetyöryhmä pyysi alustavan idean pohjalta kahdelta leikkivälinevalmistajalta tarjouksen laitteen 

toteuttamisesta. Työryhmä päätyi yksimielisesti toiseen toimijaan sekä hinta-arvion, että laadun ja mm. 

hankkeeseen sopivamman tunnelman vuoksi.  

Taiteilija yhdessä taidetyöryhmän joidenkin jäsenten kanssa toteutti vuorovaikutteisia suunnittelutyöpajoja 

päiväkoti- ja alakoulun lasten kanssa. Tilaisuuksissa lapset saivat kertoa ajatuksiaan ja piirtää ideoitaan 

taiteilijan alustavan idealuonnoksen pohjalta. Taiteilija jatko jalosti tämän jälkeen alkuperäistä 

suunnitelmaansa lasten ideoiden pohjalta.  

Työryhmän, taiteilijan ja valitun leikkivälinevalmistajan kanssa käytiin työneuvottelu, jossa sovittiin 

hankkeen suunnittelun etenemistavasta. Taiteilija ja leikkivälinevalmistajan on määrä pitää keskenään 
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luova suunnittelusessio, jonka pohjalta he voivat toteuttaa ”idearaakileen”, jota käydään taiteilijan, 

leikkivälinevalmistajan ja taidetyöryhmän kesken läpi. 

 

6.2.3 Pohjoismaiden taidetie / Nordisk konstväg  

Pohjanmaalla löytyy taideteoksia, jotka sijaitsevat tien varrella esimerkiksi Maalahdessa, Närpiössä, Vöyrillä 

ja Uudessakaarlepyyssä. Osa teoksista on muistomerkkejä, jotka liittyvät paikan historiallisiin tapahtumiin. 

Konstvägen Sju Älvar/Västerbotten (Ruotsi) otti KulturÖsterbotteniin yhteyttä keväällä 2022. He toteuttavat 

projekteja ja aktiviteetteja taide-elämysten ympärillä kansallisen valtatien varrella, joka kulkee viiden 

kunnan läpi. Taidereitti avattiin 1990-luvun lopulla ja vuosien varrella on pohdittu yhteistyömahdollisuuksia 

Suomen ja Pohjanmaan kanssa. Idean toteuttamista myös Suomessa, Pohjanmaalla, pohdittiin huhtikuussa 

2022, jolloin asian edistämiseksi perustettiin työryhmä (Konstvägen Sju Älvar -yhdistyksestä, Pohjanmaan 

liitto, KulturÖsterbotten, Vaasan  museot sekä Art in Malakta rf.).  

Hankeen tavoitteena on edistää Merenkurkun molemmilla puolilla matkailuelinkeinoa samalla kun yhteydet 
kulttuuritoimijoiden välillä vahvistuvat, mikä pitkällä tähtäimellä tuo luovuutta ja innovaatioita 
alueelle sekä luo pohjaa pitkäkestoiselle yhteistyölle yli valtakunnan rajojen. Hankkeessa tuotetun 

suunnitelman toteutuessa taiteilijat saavat avoimella haulla työtilaisuuksia ja syntyy uutta Suomea ja 

Ruotsia yhdistävää taidetta yhteiselle taidetielle. Osa taideteoksista voi syntyä suomalaisten ja ruotsalaisten 

taiteilijoiden yhteistyönä. 

 

7. Lähteet 

Julkinentaide.fi, Taidekilpailut (2023): https://www.julkinentaide.fi/taidekilpailut  

Vaasan museoiden kokoelmaohjelma: https://vaasankaupunginmuseot.fi/wp-

content/uploads/2018/11/vaasan_kaupunki_vkm_kokoelmaohjelma_a4_fi.pdf   

Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelma: 

https://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/vs_suomen_julkisen_taiteen_ohjelma_2021_final  

Vantaan julkisen taiteen hankinnan prosessikuvaus  

 

https://www.julkinentaide.fi/taidekilpailut
https://vaasankaupunginmuseot.fi/wp-content/uploads/2018/11/vaasan_kaupunki_vkm_kokoelmaohjelma_a4_fi.pdf
https://vaasankaupunginmuseot.fi/wp-content/uploads/2018/11/vaasan_kaupunki_vkm_kokoelmaohjelma_a4_fi.pdf
https://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/vs_suomen_julkisen_taiteen_ohjelma_2021_final

